

Nombre Establecimiento: ESCUELA DE PROVIDENCIA

RBD: 8933

Implementación

Dimensión	Objetivo Estratégico	Estrategia	Subdimensión	Cant. Indicadores	% de cumplimiento	Cant. Acciones	% de ejecución
Gestión Pedagógica	Establecer prácticas pedagógicas reflexivas y coherentes con el PEI, que consideren como eje central el desarrollo integral de los estudiantes y permitan incrementar los indicadores internos y externos de los aprendizajes .	Generar acciones pedagógicas basadas en los resultados del área académica y socioemocional que requieran ser fortalecidas mediante una adecuada gestión desde la Unidad de coordinación académica y CDS, se implementara apoyos internos y externos.	* Gestión Curricular	5	Falta 1 o más porcentajes de avance por asignar	3	Implementación avanzada (75% a 99%)
Gestión Pedagógica	Establecer prácticas pedagógicas reflexivas y coherentes con el PEI, que consideren como eje central el desarrollo integral de los estudiantes y permitan incrementar los indicadores internos y externos de los aprendizajes .	A partir de los resultados obtenidos, se implementará un Plan de Apoyo Aprendizajes en 4° y 6° básico, identificando las habilidades y aprendizajes más descendidos para trabajar con los docentes en acciones de mejora, se realizará intervenciones en los distintos cursos, focalizado en los 4° básicos. Se medirá la calidad lectora, se instalará Club de lectores con la finalidad de mejorar las habilidades y destrezas de lectura,	* Enseñanza y aprendizaje en el aula	2	Falta 1 o más porcentajes de avance por asignar	3	Implementación avanzada (75% a 99%)
Liderazgo	Promover el sentido de pertenencia que facilite la participación de la comunidad educativa, a través del conocimiento y apropiación del PEI, mejorando los canales de comunicación .	Revisión y actualización del PEI	* Liderazgo del sostenedor * Liderazgo del director	10	Falta 1 o más porcentajes de avance por asignar	17	Falta 1 o más porcentajes de ejecución por asignar
Convivencia	Fortalecer la sana	Desarrollar	* Convivencia	2	Falta 1 o	2	Implementaci

Escolar	convivencia escolar en la comunidad educativa , que facilite el logro de los aprendizajes y una educación integral de todos / as los /las estudiantes .	actividades con toda la comunidad educativa, diferentes estamentos que promuevan el autocuidado y aspectos socioemocionales con el fin de mantener un buen clima laboral y escolar en contexto COVID	escolar		más porcentajes de avance por asignar		ón avanzada (75% a 99%)
Convivencia Escolar	Fortalecer la sana convivencia escolar en la comunidad educativa , que facilite el logro de los aprendizajes y una educación integral de todos / as los /las estudiantes .	Implementación del plan de Gestión de Convivencia, orientado al desarrollo del Buen trato, resolución de conflictos y mediación escolar, a través de acciones de capacitación, formación y prevención a los distintos miembros de la comunidad educativa. Implementación de instancias de reflexión , análisis e internalización de la importancia de la participación de calidad (propositiva, constructiva...)	* Convivencia escolar * Participación y vida democrática	4	Falta 1 o más porcentajes de avance por asignar	4	Implementación avanzada (75% a 99%)
Gestión de Recursos	Gestionar el uso eficiente de los recursos materiales y humanos , con el fin de asegurar una educación de calidad y excelencia educativa.	Actualización del manual de funciones	* Gestión de los recursos educativos	2	Falta 1 o más porcentajes de avance por asignar	2	Implementación avanzada (75% a 99%)

Indicadores

Dimensión	Estrategia	Indicador	Descripción Indicador	Porcentaje Cumplimiento
Gestión Pedagógica	Generar acciones pedagógicas basadas en los resultados del área académica y socioemocional que requieran ser fortalecidas mediante una adecuada gestión desde la Unidad de coordinación académica y CDS, se implementara apoyos internos y externos.	Indicador de producto	% de docentes acceden a capacitación externa de acuerdo a necesidades de formación profesional.	Aún no se encuentra evaluado
Gestión Pedagógica	Generar acciones pedagógicas basadas en los resultados del área académica y socioemocional que requieran ser	indicador de resultados	% de estudiantes en nivel inicial, intermedio, adecuado, con la finalidad de diseñar actividades diversificadas.	Aún no se encuentra evaluado

	fortalecidas mediante una adecuada gestión desde la Unidad de coordinación académica y CDS, se implementara apoyos internos y externos.			
Gestión Pedagógica	Generar acciones pedagógicas basadas en los resultados del área académica y socioemocional que requieran ser fortalecidas mediante una adecuada gestión desde la Unidad de coordinación académica y CDS, se implementara apoyos internos y externos.	indicador de seguimiento	% de docentes son acompañados en clase remota dos veces al año	Aún no se encuentra evaluado
Gestión Pedagógica	Generar acciones pedagógicas basadas en los resultados del área académica y socioemocional que requieran ser fortalecidas mediante una adecuada gestión desde la Unidad de coordinación académica y CDS, se implementara apoyos internos y externos.	indicador seguimiento	% estrategias planificadas en espacios semanales en la hora de orientación para ofrecer contención socioemocional que requieran alumnos y docentes.	Aún no se encuentra evaluado
Gestión Pedagógica	Generar acciones pedagógicas basadas en los resultados del área académica y socioemocional que requieran ser fortalecidas mediante una adecuada gestión desde la Unidad de coordinación académica y CDS, se implementara apoyos internos y externos.	indicador seguimiento	% avance plan de fortalecimiento profesional docente	Aún no se encuentra evaluado
Gestión Pedagógica	A partir de los resultados obtenidos, se implementará un Plan de Apoyo Aprendizajes en 4° y 6° básico, identificando las habilidades y aprendizajes más descendidos para trabajar con los docentes en acciones de mejora, se realizará intervenciones en los distintos cursos, focalizado en los 4° básicos. Se medirá la calidad lectora, se instalará Club de lectores con la finalidad de mejorar las habilidades y destrezas de lectura,	Indicador de producto	% estrategias planificadas del trabajo colaborativo entre docentes para apoyar los niveles más críticos y a los estudiantes con necesidades Educativas Especiales	Aún no se encuentra evaluado
Gestión Pedagógica	A partir de los resultados obtenidos, se implementará un Plan de Apoyo Aprendizajes en 4° y 6° básico,	indicador de resultados	% de docentes del establecimiento utilizando plataformas Meet, classroom, Escuelas arriba ,Pixarron	Aún no se encuentra evaluado

	identificando las habilidades y aprendizajes más descendidos para trabajar con los docentes en acciones de mejora, se realizará intervenciones en los distintos cursos, focalizado en los 4° básicos. Se medirá la calidad lectora, se instalará Club de lectores con la finalidad de mejorar las habilidades y destrezas de lectura,		, CRA, programa Leo y sumo Primero u otros recursos digitales para apoyar sus clases.	
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	Indicador de producto	% de funcionarios nuevos pasan por procesos de inducción, cuando se integran al establecimiento	Aún no se encuentra evaluado
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	Indicador de producto.	Número de actividades organizadas por los establecimientos educacionales, en las cuales participan representantes de la Dirección de Educación Municipal	Aún no se encuentra evaluado
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	indicador de resultado.	% de los asistentes evaluados y retroalimentados	Aún no se encuentra evaluado
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	indicador de resultados	Número de Comunidades de Aprendizaje activas durante el año	Aún no se encuentra evaluado
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	indicador de seguimiento	% de los integrantes de la comunidad participan activamente asistiendo y colaborando con las actividades propuestas	Aún no se encuentra evaluado
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	Indicador producto	% de los cursos y microcentros de apoderados participan de alguna actividad de sensibilización (convivencia) y reflexión, elaboración del PME 2021	Aún no se encuentra evaluado
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	indicador resultado	Indicador de logro de perfeccionamientos realizados, obtenido mediante encuestas de satisfacción	Aún no se encuentra evaluado
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	indicador resultados	100% de encuestas procesadas y analizadas a disposición para la toma de decisiones	Aún no se encuentra evaluado
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	indicador seguimiento	% de los integrantes de la comunidad son informados a través de la página WEB y circulares internas de la existencia de los instrumentos técnicos que orientan y regulan el quehacer del colegio.	Aún no se encuentra evaluado
Liderazgo	Revisión y actualización del PEI	indicador seguimiento.	Número de estudiantes de continuidad	Aún no se encuentra evaluado

			reevaluados en su diagnóstico de NEE	
Convivencia Escolar	Desarrollar actividades con toda la comunidad educativa, diferentes estamentos que promuevan el autocuidado y aspectos socioemocionales con el fin de mantener un buen clima laboral y escolar en contexto COVID	indicador resultado	Número de familias que presenten dificultades socioemocionales, económicas y/o Vulneración de derechos	Aún no se encuentra evaluado
Convivencia Escolar	Desarrollar actividades con toda la comunidad educativa, diferentes estamentos que promuevan el autocuidado y aspectos socioemocionales con el fin de mantener un buen clima laboral y escolar en contexto COVID	indicador resultados	% de familias atendidas	Aún no se encuentra evaluado
Convivencia Escolar	Implementación del plan de Gestión de Convivencia, orientado al desarrollo del Buen trato, resolución de conflictos y mediación escolar, a través de acciones de capacitación, formación y prevención a los distintos miembros de la comunidad educativa. Implementación de instancias de reflexión , análisis e internalización de la importancia de la participación de calidad (propositiva, constructiva...)	Indicador de producto	% de actividades realizadas con los diferentes estamentos para fortalecer los espacios de participación	Aún no se encuentra evaluado
Convivencia Escolar	Implementación del plan de Gestión de Convivencia, orientado al desarrollo del Buen trato, resolución de conflictos y mediación escolar, a través de acciones de capacitación, formación y prevención a los distintos miembros de la comunidad educativa. Implementación de instancias de reflexión , análisis e internalización de la importancia de la participación de calidad (propositiva, constructiva...)	indicador de resultados	% de los cursos realizan taller semestral en temática de convivencia, con la participación de docentes, asistentes y apoderado	Aún no se encuentra evaluado
Convivencia Escolar	Implementación del plan de Gestión de Convivencia, orientado al desarrollo del Buen trato, resolución de conflictos y mediación escolar, a través de acciones de capacitación, formación y prevención a los distintos miembros de la comunidad educativa. Implementación de	indicador de seguimiento	% de talleres realizados con padres y apoderados para reforzar el vínculo familia escuela.	Aún no se encuentra evaluado

	instancias de reflexión , análisis e internalización de la importancia de la participación de calidad (propositiva, constructiva...)			
Convivencia Escolar	Implementación del plan de Gestión de Convivencia, orientado al desarrollo del Buen trato, resolución de conflictos y mediación escolar, a través de acciones de capacitación, formación y prevención a los distintos miembros de la comunidad educativa. Implementación de instancias de reflexión , análisis e internalización de la importancia de la participación de calidad (propositiva, constructiva...)	Indicador producto	% Plan de orientación Implementado	Aún no se encuentra evaluado
Gestión de Recursos	Actualización del manual de funciones	indicador de resultados	Proveer de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de la función pedagógica y administrativa	Aún no se encuentra evaluado
Gestión de Recursos	Actualización del manual de funciones	indicador resultados	% de los Recursos implementados	Aún no se encuentra evaluado

Acciones

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	A partir de los resultados obtenidos, se implementará un Plan de Apoyo Aprendizajes en 4° y 6° básico, identificando las habilidades y aprendizajes más descendidos para trabajar con los docentes en acciones de mejora, se realizará intervenciones en los distintos cursos, focalizado en los 4° básicos. Se medirá la calidad lectora, se instalará Club de lectores con la finalidad de mejorar las habilidades y destrezas de lectura,
Acción	Mejoramiento de los aprendizajes
Descripcion	Potenciar las habilidades lectoras y el aprendizaje de las ciencias, realizando actividades lúdicas en el aprendizaje, sistematizando la planificación, el monitoreo de los estudiantes, la co-docencia. Implementación "Escuelas Arriba", DÍA, Ziemax, "Plan Leo y sumo Primero en 2° básicos, CRA, desde el PIE se levanta información de prácticas inclusivas .
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	04/3/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Horas para bibliotecas de aula. 38 horas docente lab. 32 horas CRA, Horas de asistentes de aula en 1°y 2básico. Caligrafix, Lenguaje trazos y letras, Mate Lógica y número conciencia fonológica, Textos Ziemax,material didáctico , DUPLICADORA .
Ate	No
Tic	CRA
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Informe de monitoreo Escuelas arriba - Informe Diagnóstico DIA, plan de intervención - Plan Leo y sumo Primero, remediales

	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de trabajo CRA, trabajo realizado por los alumnos - Informe evaluación velocidad y calidad lectora 2° a 6 básico, plan remedia - Informe de resultados SIMCE 4° básico Lenguaje y Matemática, ?plan de mejoramiento de los aprendizaj - Informe evaluación de impacto implementación: libros Caligrafix, nivel inicial - Evaluación de Impacto de las acciones
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$30.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$30.000.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	A partir de los resultados obtenidos, se implementará un Plan de Apoyo Aprendizajes en 4° y 6° básico, identificando las habilidades y aprendizajes más descendidos para trabajar con los docentes en acciones de mejora, se realizará intervenciones en los distintos cursos, focalizado en los 4° básicos. Se medirá la calidad lectora, se instalará Club de lectores con la finalidad de mejorar las habilidades y destrezas de lectura,
Acción	Talleres de Formación Integral
Descripcion	Se Implementan talleres extraescolares para alumnos (as)del nivel inicial a octavo año básico en las áreas deportivas, cultural, artística y programa de talentos: como la academia de matemáticas, para dar respuesta al desarrollo de una educación Integral.
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/3/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Material concreto de juegos matemáticos. Recurso humano: horas docentes ciencias, academia matemática.
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Registro asistencia. - Informe academia ciencias, matemática - Evaluación de impacto de los talleres
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$6.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0

Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$6.000.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	A partir de los resultados obtenidos, se implementará un Plan de Apoyo Aprendizajes en 4° y 6° básico, identificando las habilidades y aprendizajes más descendidos para trabajar con los docentes en acciones de mejora, se realizará intervenciones en los distintos cursos, focalizado en los 4° básicos. Se medirá la calidad lectora, se instalará Club de lectores con la finalidad de mejorar las habilidades y destrezas de lectura,
Acción	PROMOCIÓN DEL AUTOAPRENDIZAJE
Descripcion	El establecimiento dispondrá de una plataforma tecnológica que permita a los estudiantes, con la ayuda de sus docentes, el desarrollo de habilidades y la autonomía en la profundización de su aprendizaje.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Plataforma PIXARRON ,material didáctico , recurso humano
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Publicación periódica de circulación diaria - Documentos del acto de adjudicación - Contrato con empresa adjudicada - Factura - Lista de asistencia - Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.600.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.600.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Generar acciones pedagógicas basadas en los resultados del área académica y socioemocional que requieran ser fortalecidas mediante una adecuada gestión desde la Unidad de coordinación académica y CDS, se implementara apoyos internos y externos.
Acción	Monitoreo de los resultados de aprendizaje

Descripción	Los docentes en reunión de departamento y/o nivel, analizan y gestionan los resultados de los aprendizajes, considerando el análisis estadístico de resultados y de la priorización curricular en forma remota para la toma de decisiones pedagógicas en un contexto de trabajo colaborativo. Por eje instalar las instancias de reforzamiento y apoyo a los alumnos, diversificando aula virtual
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/3/2021
Fecha Terminó	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Horas docente coordinador nivel inicial, 1° y 2° ciclo, Horas secretaria UTP, horas jefe departamento 2° ciclo
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación	- Evaluación de Impacto : análisis de resultados educativos semestral en Lenguaje y Matemática
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000

Dimensión	Gestión Pedagógica
Estrategia	Generar acciones pedagógicas basadas en los resultados del área académica y socioemocional que requieran ser fortalecidas mediante una adecuada gestión desde la Unidad de coordinación académica y CDS, se implementara apoyos internos y externos.
Acción	Desarrollo de las competencias docentes
Descripción	Desde UCA, se desarrolla Plan de acompañamiento al aula para retroalimentar aspectos destacados, modalidad de co-docencia, señalando oportunidades de mejora, y reflexionar sobre la práctica para definir propuestas didácticas acordes a los sellos y características de los estudiantes. Se levanta necesidades de formación profesional. Se implementa PDPD
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/3/2021
Fecha Terminó	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	recurso humano , equipo UCA; Coordinadora PIE ,orientadora ,UTP papelería , impresoras, capacitación ,
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Plan de acompañamiento al aula - Calendario de visitas (consensuado por los docentes)

	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación de impacto: informe qué de cuenta reflexión de las prácticas docentes - Evaluación semestral del trabajo realizado con los docentes - Plan de desarrollo Profesional Docente - reporte capacitación
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$6.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$6.000.000

Dimension	Gestión Pedagógica
Estrategia	Generar acciones pedagógicas basadas en los resultados del área académica y socioemocional que requieran ser fortalecidas mediante una adecuada gestión desde la Unidad de coordinación académica y CDS, se implementara apoyos internos y externos.
Acción	USO DE LAS TICS
Descripción	Se incorpora uso de las TICs, Pixarron, classroom, DIA, escuelas arriba, dispositivos: tablets, tabletas, computador, cápsulas, etc., al desarrollo regular de las clases de todas las asignaturas, como respuesta a la situación actual del país, de manera que los estudiantes puedan explorar diversos contenidos del currículum, desarrollando habilidades que le permitan desenvolverse en el medio digital
Nivel de ejecución	Implementado (100%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	29/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Jefe técnico
Recursos Necesarios Ejecución	Recurso humano, papelería, tinta, impresoras, Datas, equipamiento computacional, aulas temáticas, 50Tablet asignatura de Lenguaje, equipo sonido, Insumos Computacionales, Computadores ALL IN ONE, micrófono solapa, WEB CAM, suftwofer, tabletas, DUPLICADORA
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - - Planificación - factura - certificado de adjudicación - Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0

Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Evaluación de la Gestión Escolar
Descripcion	Se evalúa la gestión escolar, con la aplicación de encuestas de satisfacción a todas las actividades que digan relación con, rendición, participación, capacitación, evaluación, etc. dirigidas a los apoderados, estudiantes y funcionarios del colegio, de manera de recoger información que permita definir oportunidades de mejora y establecer acciones remediales.
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/3/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Directora
Recursos Necesarios Ejecución	impresora, papelería, recurso humano
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Encuestas de valoración aplicadas - ppt de las jornadas - asistencia
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$4.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$4.000.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Acompañamiento al desempeño docente y de asistentes de la Educación
Descripcion	Inducción de funcionarios nuevos y acompañamiento docente semestral. Los docentes y asistentes de la Educación son acompañados en su desempeño, partiendo de un proceso de inducción con los nuevos funcionarios
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	02/3/2021
Fecha Termino	31/12/2021
Programa Asociado	SEP

Responsable	Directora
Recursos Necesarios Ejecución	recurso humano , papelería
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Pauta de observación - Registro de Observación Directa - Registro de entrevista funcionarios.
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Fortalecimiento del PEI. revisión, actualización de instrumentos normativos, PME 2021
Descripcion	Actualizar todos los instrumentos: PEI, PME, REGLAMENTO DE EVALUACIÓN y REGLAMENTO INTERNO a ponerlos a disposición de los integrantes de la comunidad. Construir, revisar, socializar y evaluar PEI y PME 2021 con toda la comunidad Educativa. Se dispone de un plan de difusión para la toma de conocimiento del reglamento Interno y sus protocolos
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Directora
Recursos Necesarios Ejecución	Evaluación semestral del nivel de participación en las organizaciones internas del colegio. contratación de recurso humano, equipamiento e insumos computacionales, materiales de oficina, insumo de librería.
Ate	No
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Sexualidad, Afectividad y Género - Plan de Formación Ciudadana * Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. * Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. * Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. - Plan Integral de Seguridad Escolar - Plan de Desarrollo Profesional Docente

Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Encuestas valoración de las diferentes jornadas de difusión y elaboración de los instrumentos instit - PPT jornada consejo escolar (presupuesto SEP 2021) - PPT jornada Fase estratégica CEPA - PPT jornada elaboración PME taller apoderados CEPA del pme 2021 - Jornada Docentes PME, planes normativos, plan de desarrollo Profesional Docente - PPT jornada de estado de avance PME - Jornada de Evaluación Final pme ,comunidadd educativa
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Identidad Institucional
Descripcion	Desarrollo de acciones tendientes a fortalecer los sellos institucionales y los vínculos entre los distintos integrantes de la comunidad Educativa, se organiza e implementan y ejecutan actividades tales como acto aniversario, Seminario de Inclusión, salidas pedagógicas, Día de la Educación Inicial, entre otras
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Directora
Recursos Necesarios Ejecución	Insumo acto aniversario: papelería, equipo de audio, implementos deportivos, etc. Ferias, salidas pedagógicas, Insumos varios, día Ed. Inicial.
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de aniversario - Programa y evaluación jornada seminario de Inclusión - Registro asistencia - Evidencias fotográficas
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$500.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0

Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$500.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Inclusión Educativa y Social
Descripcion	Se promueve una cultura escolar inclusiva a través de la difusión de temáticas asociadas, jornadas de sensibilización, capacitaciones, talleres para padres, seminario de inclusión escolar. Se proporcionan, además, recursos humanos y materiales que permitan la adecuada atención de estudiantes con NEE.
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Directora
Recursos Necesarios Ejecución	papelería
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación	- Plan anual de talleres - Encuesta de valoración talleres sensibilización - registro de asistencia - ppt de las jornadas
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$100.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$100.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Instancias de capacitación, perfeccionamiento e incentivo docente
Descripcion	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, promoverá y gestionará la permanente capacitación, perfeccionamiento e incentivo a los directivos, docentes y asistentes de la educación de los establecimientos educacionales de la corporación.
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	01/1/2021

Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación de ATE o Universidad Equipamiento
Ate	Si
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- Publicación periódico de circulación diaria - Documentos del acto de adjudicación - Contrato con ATE adjudicada - Factura - Lista de asistencia - Informe de Satisfacción de perfeccionamiento realizado
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$1.600.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$1.700.000
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$3.300.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Desarrollando Habilidades en nuestros estudiantes
Descripcion	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, promoverá y facilitará la participación de estudiantes de establecimientos educacionales municipales, en actividades extracurriculares de formación, que favorezcan el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para el ciudadano del siglo XXI.
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Contratación de empresa, ATE o Universidad Equipamiento
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Plan de Formación Ciudadana * Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Medios de Verificación	- Publicación periódica de circulación diaria - Documentos del acto de adjudicación - Contrato con empresa adjudicada

	<ul style="list-style-type: none"> - Factura - Lista de asistencia - Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$5.120.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$5.120.000

Dimensión	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Programa aprendo a leer y a comprender
Descripción	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, fomentará y apoyará a los profesores de la asignatura de lenguaje y comunicación la incorporación de estrategias metodológicas orientadas a mejorar los indicadores de velocidad y comprensión lectora. Focalizado el trabajo en estudiantes de primero a cuarto básico
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	03/1/2021
Fecha Término	30/12/2021
Programa Asociado	FAEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Recursos Humanos Material didáctico
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Publicación periódica de circulación diaria - Documentos del acto de adjudicación - Contrato con empresa adjudicada - Factura - Lista de asistencia - Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$3.900.000

Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$3.900.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Programa de evaluación externa de los aprendizajes
Descripción	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, apoyara la aplicación de instrumentos de evaluación en las asignaturas de lenguaje y matemática a estudiantes de cuarto, octavo básico y segundo medio
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Recursos Humanos Material didáctico
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Publicación periódica de circulación diaria - Documentos del acto de adjudicación - Contrato con empresa adjudicada - Factura - Lista de asistencia - Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$2.400.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$2.400.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Programa de mejoramiento de los aprendizajes
Descripción	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación monitoreará los aprendizajes y reforzará contenidos, por medio de profesores tutores externos, a estudiantes de los niveles 3° básico hasta 3° medio en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia, geografía y ciencias sociales
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	03/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021

Programa Asociado	FAEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Recursos Humanos Material didáctico
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Publicación periódica de circulación diaria - Documentos del acto de adjudicación - Contrato con empresa adjudicada - Factura - Lista de asistencia - Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$11.700.000
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$11.700.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Comunidades de Aprendizaje
Descripcion	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, propiciará la creación de comunidades de aprendizaje y promoverá la participación en ellas, de profesores y profesoras de los establecimientos educacionales de la corporación
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Material de Escritorio Horas de participación en reuniones
Ate	No
Tic	Laboratorio
Plan(es)	- Plan de Desarrollo Profesional Docente
Medios de Verificación	- Actas de reuniones realizadas - Actas de reuniones realizadas. Informe de ejecución de actividades realizadas por las CA
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$4.800.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0

Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$4.800.000

Dimensión	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Evaluación de estudiantes con NEE
Descripción	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, coordinará las evaluaciones psicopedagógicas, psicológicas y de salud de los estudiantes matriculados en los establecimientos educacionales de la corporación, para declarar su pertenencia al PIE
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Terminó	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Instrumentos de evaluación psicopedagógica Contratación de profesionales para realizar las evaluaciones
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Apoyo a la Inclusión - Plan de Formación Ciudadana * Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. * Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Factura de adquisición de Instrumentos de evaluación psicopedagógica - Fotografías de Instrumentos de evaluación psicopedagógica - Aviso en periódico de especialista para realizar las evaluaciones - Documentos del acto de adjudicación - Contrato a profesionales adjudicados - Contrato de servicios profesionales - Boleta de honorarios de prestación de servicios profesionales - Informe de estudiantes evaluados
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$1.600.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$1.600.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Adquisición y Reposición de recursos
Descripcion	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, gestionará los recursos financieros necesarios para la adquisición de equipamiento, recursos humanos, pedagógicos, tecnológicos y didácticos, que permitan la correcta ejecución de los PME en los establecimientos educacionales de la corporación.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Recursos Humanos Recursos tecnológicos Recursos didácticos
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Contratos, liquidaciones de sueldo - Facturas de adquisición de recursos no humanos - Fotografías de adquisición de recursos no humanos
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$6.016.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$6.016.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Aprendizaje basado en proyectos
Descripcion	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, facilitará el desarrollo de habilidades del siglo XXI, mediante la implementación piloto de la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP), incentivando la incorporación de aulas colaborativas donde los estudiantes junto a sus docentes, investigan y desarrollan nuevos aprendizajes
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Capacitación Recursos Humanos Recursos Tecnológicos
Ate	No

Tic	No
Plan(es)	- Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Factura - Publicación periódica de circulación diaria - Documentos del acto de adjudicación - Contrato con empresa adjudicada - Lista de asistencia - Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$1.600.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$1.600.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Actividades extracurriculares en áreas pedagógicas, deportivas, artísticas, científicas y culturales
Descripción	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, Coordina e implementa instancias de talleres extracurriculares, apoyo pedagógico, salidas pedagógicas, fomentando la participación de los estudiantes en diversas actividades que fortalezcan su crecimiento y formación integral
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	02/1/2021
Fecha Termino	31/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Recursos Humanos Material didáctico
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Planificación de talleres - Cronograma de actividades - Nómina de asistentes - Boleta honorarios - Fotografía - Informe de satisfacción de actividades
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$3.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0

Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$38.000.000
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$41.000.000

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Canales de comunicación fluidos entre la Dirección de Educación y los establecimientos educacionales
Descripcion	El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, generara canales de comunicación fluidos, a través, de reuniones informativas y acompañamiento pedagógico y participación permanente de representantes de la Dirección de Educación en actividades relevantes
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Recursos Humanos
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Actas de reuniones Fotografías
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Liderazgo
Estrategia	Revisión y actualización del PEI
Acción	Plan integral para enfrentar a Covid-19
Descripcion	El Sostenedor, en el contexto de la Pandemia y a través de la Dirección de Educación, definirá e impulsará un plan integral para enfrentar a Covid-19, propiciando la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes mediante nuevos procedimientos de acompañamiento y tutorías. Además, asegurando la salud física y emocional de los miembros de la comunidad educativa
Nivel de ejecución	Aún no se encuentra evaluado
Justificación de nivel	Aún no se encuentra evaluado
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/11/2021

Programa Asociado	SEP
Responsable	Sostenedor
Recursos Necesarios Ejecución	Materiales de sanitización Materiales de protección Recursos Humanos Recursos tecnológicos
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Órdenes de Compra - Facturas - Fotografías
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$1.600.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$1.600.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Implementación del plan de Gestión de Convivencia, orientado al desarrollo del Buen trato, resolución de conflictos y mediación escolar, a través de acciones de capacitación, formación y prevención a los distintos miembros de la comunidad educativa. Implementación de instancias de reflexión , análisis e internalización de la importancia de la participación de calidad (propositiva, constructiva...)
Acción	Fortalecer los espacios de participación y colaboración de los diferentes estamentos
Descripcion	Se generan espacios democráticos para la conformación y desarrollo del CEPA y CAA, CODECU. Rediseñar la identidad del colegio, generando iniciativas a través del centro de alumnos con la finalidad organizar actividades para dar sentido a los Sellos Educativos. Se elabora el periódico Estudiantil a cargo del CAA y docente para incrementar la participación e identidad con el sello Educación integral
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Encargado de convivencia
Recursos Necesarios Ejecución	Horas docente encargado centro alumno,papelería, máquina fotográfica
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - Plan de Formación Ciudadana * Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Medios de Verificación	- publicación del periódico escolar - Plan de trabajo de centro de alumnos - - Registro Asistencia

	- Encuesta de satisfacción
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$2.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$2.000.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Implementación del plan de Gestión de Convivencia, orientado al desarrollo del Buen trato, resolución de conflictos y mediación escolar, a través de acciones de capacitación, formación y prevención a los distintos miembros de la comunidad educativa. Implementación de instancias de reflexión , análisis e internalización de la importancia de la participación de calidad (propositiva, constructiva...)
Acción	Jornada de capacitación en Convivencia
Descripcion	La jornada de reflexión y capacitación", instancia que logra mejorar las relaciones interpersonales y afianzar las confianzas profesionales entre pares, permitiendo fortalecer el trabajo en equipo, la participación, trabajo colaborativo. Impactando notablemente en el desempeño con los estudiantes
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Encargado de convivencia
Recursos Necesarios Ejecución	horas encargada convivencia material fungible, impresora,
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- Plan de trabajo Psicólogas- encargada convivencia ?orientadora - Registros de asistencias - Pauta de evaluación de la jornada - Evaluación de impacto
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$13.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$13.000.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Implementación del plan de Gestión de Convivencia, orientado al desarrollo del Buen trato, resolución de conflictos y mediación escolar, a través de acciones de capacitación, formación y prevención a los distintos miembros de la comunidad educativa. Implementación de instancias de reflexión , análisis e internalización de la importancia de la participación de calidad (propositiva, constructiva...)
Acción	Implementación del Plan de orientación enfocado en la convivencia Escolar
Descripcion	Se implementan acciones preventivas que permitan reducir los factores de riesgo que pudiesen interferir en la trayectoria educativa de los estudiantes, mediante la intervención de una dupla psico-social y el desarrollo de talleres de habilidades parentales por parte de la Orientadora cuando sea pertinente. Esta última, genera un sistema de resolución pacífica de conflictos entre pares
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Encargado de convivencia
Recursos Necesarios Ejecución	Recurso humano : dupla psico-social , notebook, colaciones ,papelería
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- plan de Orientación: cronograma de actividades - Acta de constitución de mediadores - informe dupla - Acta de resolución de conflicto - Evaluación de impacto
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$600.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$600.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Implementación del plan de Gestión de Convivencia, orientado al desarrollo del Buen trato, resolución de conflictos y mediación escolar, a través de acciones de capacitación, formación y prevención a los distintos miembros de la comunidad educativa. Implementación de instancias de reflexión , análisis e internalización de la importancia de la participación de calidad (propositiva, constructiva...)
Acción	Relación colegio familia
Descripcion	Fortalecer vínculos de confianza entre colegio y familias que favorezcan el resguardo y desarrollo socioemocional, desde el punto de vista pedagógico y las oportunidades de participación. Implementar acciones para la contención y mejora de la convivencia. Desde el PIE, las asistentes profesionales de la educación, realizan talleres psicoeducativos a familias de estudiantes con NEE
Nivel de ejecución	Implementado de manera adecuada (50% a 74%)

Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Encargado de convivencia
Recursos Necesarios Ejecución	Recurso Humano Recurso didáctico ,material fungible ,notebook colaciones, papelería
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- - Encuesta de satisfacción al trabajo realizado por la dupla psicosocial estudiantes - Plan de trabajo socializado y visado por el centro de padres - Evaluación de impacto de los talleres
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$600.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$600.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Desarrollar actividades con toda la comunidad educativa, diferentes estamentos que promuevan el autocuidado y aspectos socioemocionales con el fin de mantener un buen clima laboral y escolar en contexto COVID
Acción	Apoyo Psicosocial a estudiantes con problemáticas socioemocionales y/o vulneración de derechos.
Descripcion	Brindar apoyo psicosocial a estudiantes con problemáticas socioemocionales y/o sean víctimas de vulneración de derechos. Se implementan acciones como contención emocional y/o derivación a redes externas en situaciones de crisis familiar o en casos con sintomatología identificada en estudiantes, favorecer la estabilidad emocional y a su vez permita un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Encargado de convivencia
Recursos Necesarios Ejecución	Trabajadora social 44 horas, Psicóloga 44 horas
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Medios de Verificación	- Registro casos atendidos - Plan de trabajo
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$21.600.000

Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$21.600.000

Dimension	Convivencia Escolar
Estrategia	Desarrollar actividades con toda la comunidad educativa, diferentes estamentos que promuevan el autocuidado y aspectos socioemocionales con el fin de mantener un buen clima laboral y escolar en contexto COVID
Acción	Entrega de insumos materiales, apoyo pedagógico y psicosocial a estudiantes pro retención
Descripcion	Colaborar en la permanencia en el sistema escolar de los estudiantes pro retención del Colegio Providencia, mediante apoyo al bienestar integral de los estudiantes. Se implementan acciones preventivas que permitan reducir los factores de riesgo que pudiesen interferir en la trayectoria escolar , pro retención, mediante la entrega de beneficios materiales, pedagógicos y psicosociales
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	29/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	Encargado de convivencia
Recursos Necesarios Ejecución	papelería recurso humano ,
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- Informe de atención
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$0
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$0

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Actualización del manual de funciones
Acción	Proveer de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de la función pedagógica y administr
Descripcion	Se contratan los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de la función pedagógica y administrativa, incorporando asistentes administrativos, (encargado laboratorio computación, auxiliares, asistentes de aula (nivel inicial, 1ero y 2do básico), y profesionales del Programa de

	Integración Escolar para atender todos los niveles educativos de acuerdo a la normativa del MINEDUC
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	DIRECTORA
Recursos Necesarios Ejecución	Asistentes de aula en todos los cursos del nivel inicial y en 1ero y 2do básico, asistentes administrativos, docentes y auxiliares para atender estudiantes con necesidades Educativas permanentes, Encargado de Laboratorio de ciencias, horas docente coordinación 1° , 2° ciclo , nivel inicial.
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- contrato de trabajo
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Actualización del manual de funciones
Acción	CONTINGENCIA NACIONAL
Descripcion	Considerando la contingencia Nacional, se requiere implementar estrategias de seguridad sanitaria, prevención de contagios. Se gestionará los recursos financieros necesarios para la adquisición de equipamiento de sanitización, pedagógicos, tecnológicos y didácticos, que permitan apoyar la actividad académica, garantizar la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
Nivel de ejecución	Implementación avanzada (75% a 99%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	01/1/2021
Fecha Termino	30/12/2021
Programa Asociado	SEP
Responsable	DIRECTORA
Recursos Necesarios Ejecución	Cloro, amoniaco cuaternario, alcohol gel winkler, alcohol micofiltrado, mascarillas adulto, mascarillas niño, Roller publicitario 100 x 200 cms, (pendón)
Ate	No
Tic	No
Plan(es)	- Ninguno
Medios de Verificación	- facturas - fotos
Monto Subvención General	\$0

Monto SEP	\$1.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$1.000.000